

22.11.2013 5691

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.  
İzmir Rafinerisi  
Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı  
Aliağa 35800 İzmir  
T : 0232 498 55 55  
F : 0232 498 50 00 - 01  
izmir.info@tupras.com.tr  
www.tupras.com.tr

21 Kasım 2013

KLİTERM Müh. Klima Sist. Tes. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

Sayı:PYM-1108


Konu : PYMK-316 / İşe Davet

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi'nde yaptırılması planlanmış olan "PYMK-316 7000 TN1, 7000 TN2 ve 906 UPS ODALARININ İKLİMLENDİRME İŞLERİ" ihalesi için; 20 Kasım 2013 tarihli teklifinizdeki götürü fiyatlar üzerinden toplam **197.000,00-Euro** luk teklif bedeliniz uygun görülerek, söz konusu işin firmanıza ihale edilmesi kararlaştırılmıştır.


Sözleşmenin yapılabilmesi için, Özel Şartname Madde 7'de belirtilen ihale bedelinin % 6' sı tutarındaki süresiz limit için "TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş." adına banka kesin teminat mektubunun alınması ve Genel Şartname Madde 2.3 gereği ihale bedelinin % 0,948' i nispetindeki sözleşme pul bedelinin Rafinerimiz banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

Kesin teminat mektubu ve damga pulu makbuzu ile birlikte, Teklif Alma Şartnamesi Madde 10.0' da belirtilen şekilde sözleşme imzalamak üzere rafinerimize gelmenizi ve sözleşmeyi müteakip işe başlamanızı rica eder, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,



Tolga Avcı  
Mekanik Başmühendisi



Rıza Acar  
Proje ve Yatırımlar Müdürü

25.11.2013

1€ = 2,7043TL (TCMB D.S.)  
Talebimiz: KESİN

SÜRESİZ TEMİNAT Mektubu: 32.500 TL

Hizmete Özel /  
Confidential**Tüpraş**

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

## GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

Dok. No : IZR.PYM.FRM.0024  
Yayın Tarihi : 09.06.2010  
Rev. No : 1  
Rev. Tarihi : 23.08.2010  
Sayfa No : 1/3

DOSYA NO: PYMK-316

İŞİN ADI: 7000 TN1, 7000 TN2 ve 906 UPS ODALARININ İKLİMLENDİRME İŞLERİ



**SONUÇ:** Geçici kabul bakımından tetkiki heyetimize verilen bu işin, yukarıda yazılı kayıtlarla ve 28/03/2014 tarihinden geçerli olmak üzere geçici kabulünün yapılması heyetimizce uygun görülmüş ve İzmir Rafineri Müdürlüğü'nün onayına sunulmak üzere işbu Geçici Kabul Tutanağı 6 (Altı) nüsha olarak tanzim edilmiştir.

**KABUL HEYETİ ÜYELERİNİN ADLARI VE İMZALARI**

BAŞKAN : Ergun Binboğa

ÜYE : Rıza Acar

ÜYE : Abdullah Öge

ÜYE : Orbay Yazganarık

ÜYE : Tolga Avcı

ÜYE : Türker Canbazer

ÜYE : Özge Özarık

ÜYE : Selçuk Kara

ÜYE : Ahmet Dağlı

ÜYE : Ezgi Kömürcü

ÜYE : Erman Özderli

**MÜTEAHHİT:**



**KLİTERM**

MÜHENDİSLİK, KLİMA SİSTEMLERİ, TESİSAT  
İNŞAAT, TURİZM, SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Adalet Mh.1643/35 Sk.No:6 Ziyam 6 Sitesi  
B Blok Kat:2 Daire:7 Beysaklı / İZMİR  
Tel.: 0.232.346 06 71-346 06 72 Fax:346 06 73  
KARAYAKA V.D.564 005 9194

Rıza Acar

Proje ve Yatırımlar Müdürü

ONAY

04/06/2014

Şahin Çalbyık  
Rafineri Müdürü



**DOSYA NO: PYMK-316**

1. İşin adı : 7000 TN1, 7000 TN2 ve 906 UPS ODALARININ KLİMLENDİRME İŞLERİ
2. Müteahhidin adı : KLİTERM MÜH. KLİMA SİST. TES. İNŞ. TUR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.
3. Sözleşme tarihi : 25/11/2013
4. İhale bedeli : 197.000,00- €
5. İş ilavesi (varsa) : -
6. Sözleşmeye göre iş süresi : 120 Takvim Günü
7. Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih : 28/03/2014
8. Süre uzatımı (varsa) : -
9. İşin bitirildiği tarih : 28/03/2014

TÜPRAŞ İzmir Rafineri Müdürlüğü ile **KLİTERM MÜH. KLİMA SİST. TES. İNŞ. TUR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.** arasında imzalanan sözleşme gereğince yapılan yukarıda yazılı işin geçici kabul kontrolünü yapmak üzere İzmir Rafineri Müdürlüğünün 16/07/2014 gün ve 109 sayılı Oluru ile kurulan ve **BAŞKAN: Ergun Binboğa ÜYELER: Rıza Acar, Abdullah Öge, Orbay Yazganarık, Tolga Avcı, Türker Canbazer, Özge Özarık, Selçuk Kara, Ahmet Dağlı, Ezgi Kömürcü, Erman Özderli'** den oluşan Heyetimiz, Müteahhit **KLİTERM MÜH. KLİMA SİST. TES. İNŞ. TUR. SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.** hazır olduğu halde 17/07/2014 tarihinde işyerine giderek, Müteahhit tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme, şartname ve projelerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaları bulunmadığı görülmüştür.

**Ancak ; (1)**

Kanal montajları ertelenen 7000 duruşunda yapılan işe ait sistemlerin devreye alınması, 906 daki sistemlerin test ve devreye alma işlerinin tamamlanması, inşaat eksiklerinin tamamlanması için müteahhit firmaya 31 Temmuz 2014' e kadar süre verilmiştir.

(1) Buraya Kabul Heyetinin görüşleri yazılacaktır.

