

İŞ DENEYİM BELGESİ  
(Yüklenici - İş Bitirme)

Sayı : 2012/121793-504887-1-1	Tarih : 06.08.2015
1. İş sahibi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası	KMÜ 1. ETAP ALTYAPI GALERİ VE ISI MERKEZİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ , 2012/121793
3. İşin yapıldığı yer	KMÜ YUNUS EMRE YERLEŞKESİ
4. Uygulanan yapı tekniği	C2-E2 Altyapı, galeri ve ısı merkezi yapım işi
5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı	KLİTERM MÜHENDİSLİK KLİMA SİSTEMLERİ TESİSAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ., ZİLAN PEYZAJ İNŞAAT TURZ.SAN.TİC.LTD .ŞTİ. İş Ortaklığı
6. T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No	KLİTERM MÜHENDİSLİK KLİMA SİSTEMLERİ TESİSAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. - 5640059194, ZİLAN PEYZAJ İNŞAAT TURZ.SAN.TİC.LTD .ŞTİ. - 9980658880
7. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları	KLİTERM MÜHENDİSLİK KLİMA SİSTEMLERİ TESİSAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. - 51,00%; ZİLAN PEYZAJ İNŞAATTURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - 49,00%
8. İlk sözleşme bedeli	2.590.000,00 TRY
9. Toplam sözleşme bedeli	2.590.000,00 TRY
10. Gerçekleştirilen iş tutarı	2.534.871,89 TRY
11. Sözleşme tarihi	02.11.2012
12. Sözleşme devredilmişse ;	
a. Devir tarihi	
b. Devir tarihindeki iş tutarı	
c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı	
13. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi	04.09.2013
14. Belge tutarı	1.292.784,66 TRY
<b>AÇIKLAMA:</b>	

İ.C.  
Seyit YILDIRIM  
Yapı İşleri ve Teknik  
Daire Başkanı  
Standart Form — KIK026.1/Y

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Belge Düzenlenme Tarih/Saat: 06.08.2015 13:57

Bu belge EKAP üzerinden düzenlenmiştir.

## YAPIM İŞLERİ KESİN KABUL TUTANAĞI

İşin adı	: KMÜ 1. ETAP ALTYAPI, GALERİ VE ISI MERKEZİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ
Yüklenicinin adı/ticari unvanı	: KLİTERM MÜH.KLİMA SIS.TES.İNŞ.TUR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-ZİLAN PEYZAJ İNŞAAT TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ
Sözleşme tarihi	: 02.11.2012
Sözleşme bedeli	: 2.590.000,00 TL
Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü)	: 240 Takvim Günü
Sözleşmeye göre işin bitim tarihi	: 04.07.2013
Varsa geçici kabulden önceki süre uzatımı	: -
Varsa geçici kabulden sonraki süre uzatımı	: -
Uzatılmış sürelerle göre işin bitirilmesi gereken tarih	: 04.07.2013
İşin bitirildiği tarih	: 25/07/2013
Geçici kabul itibar tarihi	: 04/09/2013
Sözleşmeye göre işin tamamlanmasından Kesin kabule kadar olan teminat süresi	: 1 Yıl

KMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile yüklenici KLİTERM MÜH.KLİMA SIS.TES.İNŞ.TUR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-ZİLAN PEYZAJ İNŞAAT TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ tarafından yapılan KMÜ 1. ETAP ALTYAPI, GALERİ VE ISI MERKEZİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ 25/07/2013 tarihinde bitirilerek Geçici kabulü yapılan; 25/07/2014 tarihinde ise, kesin kabul zamanı gelen söz konusu iş için 24/03/2015 tarihli makam onayı ile teşkil edilen KESİN KABUL KOMİSYONUMUZ; Üye Hasan TAŞKALE, Üye Osman ÇAKIRASLAN, Üye Mikail KURU ve yüklenici KLİTERM MÜH.KLİMA SIS.TES.İNŞ.TUR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.-ZİLAN PEYZAJ İNŞAAT TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ nin de katılımı ile 07/05/2015-13/05/2015 tarihleri arasında işyerine giderek kesin kabul bakımından gerekli inceleme yapmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu, geçici kabulde tespit edilen noksanların tamamlandığı ve teminat süresinde gerektiği gibi korunduğu, işin kesin kabule engel eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı görülmüştür.Ekli liste halinde verilen imalatların Kesin Hesap hak edişinden kesintilerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

ANCAK<sup>(1)</sup>.....

SONUÇ: Kesin kabul bakımından yerinde incelenen iş için yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları ve gerekçeleri ekli sayfada yazılı) hususlar makamın onayına sunulmak üzere bu kesin kabul tutanağı 5 (BEŞ) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tarih :13/05/2015

Kabul Komisyonu Üyelerinin  
Adı soyadı

: Hasan TAŞKALE (Teknik)  
: Osman ÇAKIRASLAN (Ek. Müh.)  
: Mikail KURU ( Mak. Teknir.)

Yüklenicinin

Adı/ticari unvanı : KLİTERM MÜH.KLİMA SIS. TES.İNŞ.TUR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. - ZİLAN PEYZAJ İNŞAAT TUR SAN. TİC.LTD.ŞTİ. ORTAK GİRİŞİMİ  
KLİTERM MÜHENDİSLİK KLİMA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.VE ZİLAN PEYZAJ İNŞAAT TUR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ORTAKLIĞI  
1643/35 Sk.No:6 B Blok K:2 D:7 Bayraklı  
Tel:0232.346 06 71-72 Faks:346 06 73 İZMİR  
Ortaklık V.D.Karşıyaka V.D:564 055 7019

Kesin kabul tutanağı onay tarihi : 13.05.2015

İHALE YETKİLİSİ  
Seyit YILDIRIM  
Daire Başkanı

## KESİNTİSİ YAPILAN İŞLER LİSTESİ

Sıra No	Poz No	Yapılan İş	Ölçü
1	ÖZEL OTM 09	ORANSAL KONTROL VANASI 4-20 mA KONTROL ÇIKIŞLI PN 16 Q200	Adet
2	090-102	Sabunluk (fayans, kollu), 16x31 cm	Adet
3	094-100	Kağıtlık (fayans), 16x16 cm	Adet
4	097-303	Yer süzgeci (sert plastik ızgaralı), 15x15 cm	Adet
5	103-108	Soğuk su sayacı (çap 80 mm, flanşlı)	Adet
6	Ö-Mek-3	RMS-C İstasyon PG 4 bar PC 1 bar Çift çıkışlı (Sayaçlar dahil)	m
7	201-108	Dikişli siyah boru 1 1/2"	Adet
8	209-301	PN 16 Kızgın su buhar vanası, pik döküm, pistonlu (çap: 15 mm) Vidalı Flanşlı	Adet
9	209-302	PN 16 Kızgın su buhar vanası, pik döküm, pistonlu (çap: 20 mm) Vidalı Flanşlı	Adet
10	209-304	PN 16 Kızgın su buhar vanası, pik döküm, pistonlu (çap: 32 mm) Vidalı Flanşlı	Adet
11	209-305	PN 16 Kızgın su buhar vanası, pik döküm, pistonlu (çap: 40 mm) Vidalı Flanşlı	Adet
12	209-613	PN 25-40 Kızgın su buhar vanası, çelik döküm, oturmali (çap: 250 mm) Flanşlı	Adet
13	215-108	Diferansiyel basınç ayarlayıcı, flanşlı (çap: 80 mm)	Adet
14	ÖZELFİYAT020	Bitkisel toprağın temin ve belirtilen yerlere yerleştirilmesi , düzeltilmesi( nakliye dahil)	m <sup>3</sup>

**KLİTERM MÜHENDİSLİK KLİMA**  
**İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.VE**  
**ZİLAN PEYZAJ İNŞ.GİÇA TUR.**  
**SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ORTAKLIĞI**  
 1643/35 Sk.No:6 B Blok K:2 D:7 Bayraklı  
 Tel:0232.346 06 71-72 Faks:346 06 73 İZMİR  
 Ortaklık V.D.Karşıyaka V.D:564 055 7019