

GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

İşin Adı : **ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZİ (Keçiören / ANKARA)**
İki katlı, – 6.250 m2 kapalı alanlı,
Keçiören / ANKARA ADESE Alış Veriş Merkezinin ; Komple Mekanik Tesisat (Klima ve Havalandırma Tesisatı , Doğal Gaz İç Tesisatlarının) Proje ve Taahhüt işlerinin anahtar teslimi olarak yapımı.
İşin İçeriği : Alışveriş Merkezinin , Isıtma, Havalandırma ve Soğutmasını sağlayan 300.000 Btu/h – 150.000 Btu/h kapasite aralıklarındaki toplam 6 adet Doğal Gazlı Roof Top Paket Klima (LENNOX marka) cihazlarının; hava kanalı ekipmanları ve tesisatı ile bu cihazların Doğal Gaz brülör devreleri , bina içi Doğal Gaz tesisatları ve Sokak hattına PE boru ile bağlantılarının Projelendirilmesi ve yapılmasını içerir.

Yüklenicinin Ünvanı : KLİTERM MÜHENDİSLİK Klima Sist.,Tesisat ,İnşaat, Turizm SAN.veTİC. LTD. ŞTİ.
İşveren : SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş.

İşin Sözleşme Bedeli : **115.000.000.000,- TL + KDV** (Yüzonbeş milyar TL)
Sözleşme Tarihi : 03. 03. 1999
İşe Başlama Tarihi : **10.09.1999**
İş Bitim Tarihi : **15.01.2000**
Süre Uzatımları : Yok
Uzatılmış Süreye Göre
İş Bitim Tarihi :
İşin Bitirildiği Tarih : **15.01.2000**

SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş. ile Yüklenici KLİTERM MÜHENDİSLİK Klima Sist.,Tesisat ,İnşaat, Turizm SAN.veTİC. LTD. ŞTİ. arasında akdedilmiş olan sözleşme ve Ek Protokol gereğince yapılan işin bu işe ait GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİNDE görüleceği üzere ön incelemesi yapılmış ve SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş.' ca kurulan BAŞKAN; HASAN DAĞLI, ÜYELER; KAZIM HORZUM ve RECEP UYANDIRAN dan oluşan GEÇİCİ KABUL HEYETİMİZ, Yüklenicinin de hazır olduğu 30/06/2005 tarihinde işyerine giderek yüklenici tarafından yapılan işleri GEÇİCİ KABUL bakımından incelenmiştir.

SONUÇ : GEÇİCİ KABUL bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi heyetimize tevdi edilmiş bulunan söz konusu işin bitim tarihinde 15/01/2000 Olarak itibar edilmek üzere yapılan GEÇİCİ KABUL tutanağında eksik iş olmadığı görülmüştür. İş bu GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI dört nüsha olarak düzenlenmiştir. 30/06/2000

BAŞKAN
Hasan Dağlı (Mimar)
Genel MÜDÜR

ÜYE
Kazım HORZUM (İnşaat Mühendisi)
Yapım Müdürü

ÜYE
Recep UYANDIRAN (Mimar)
Proje Müdürü


İnşaat Müh. Müt. Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Feritpaşa Mah. Kerkük Cd. Karabük Sk. 4/A
Tel: 0.332.237 56 40 (PBX) Fax: 237 69 51
Meram V.D. 768 003 9962-08194/KONYA

YÜKLENİCİ
KLİTERM MÜH.TES.İNŞ.TUR.SAN.veTİC.LTD.


Ali BÜYÜKYILDIZ
Mak. Müh.
Diploma No: 6793/1981
M.M.O. Sicil No : 28961
S. M. Tes. No : 1777
KLİTERM
MÜHENDİSLİK, KLİMA SİSTEMLERİ, TESİSAT,
İNŞAAT, TURİZM, SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
1145/9 Sk. No: 2 Kat 5/501 Yenışehir-İZMİR
Tel. : 0.232.433 08 90 Fax: 0.232.433 08 91
EGE V.D. 564 005 9194

GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

İşin Adı

: KONYA TİCARET MERKEZİ ve SELÇUKLU KULESİ (KULE SİTE) :

- Atrium Alanları : 17.500m2 kapalı alan,
- Marka MAĞAZALAR (59 adet) : 15.500 m2 kapalı alan,
- Kültür ve Etkinlik Alanları : 1.600 m2 kapalı alan,
- Fast Food Alanları : 3.250 m2 kapalı alan,
- Sanal Eğlence Merkezi : 800 m2 kapalı alan,
- Kapalı Otopark / GARAJ : 1.200 araçlık (37.600 m²)

KONYA TİCARET MERKEZİ binalarının ; Komple Mekanik Tesisat (Klima ve Havalandırma Tesisatı , Doğal Gaz İç Tesisatlarının Proje ve Taahhüt işlerinin anahtar teslimi olarak yapımı.

Yüklenicinin Ünvanı

: KLİTERM MÜHENDİSLİK Klima Sist.,Tesisat ,İnşaat, Turizm SAN.veTİC. LTD. ŞTİ.

İşveren

: SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş.

İşin Sözleşme Bedeli

: **313.500.000.000,- TL + KDV**(Üçyüzonüç milyar beşyüzmilyonTL+KDV)

Bedel Artışı

: **167.033.000,-TL + KDV**(Yüzatmışyedi milyar otuzüç milyon +KDV)

Sözleşme Tarihi

: 02. 08. 2003

İşe Başlama Tarihi

: 19 . 01 . 2004

İş Bitim Tarihi

: 28. 02. 2004

Süre Uzatımları

: 120 Gün

Uzatılmış Süreye Göre

İş Bitim Tarihi

: 15. 06. 2004

İşin Bitirildiği Tarih

: 15. 06. 2004

SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş. ile Yüklenici KLİTERM MÜHENDİSLİK Klima Sist.,Tesisat ,İnşaat, Turizm SAN.veTİC. LTD. ŞTİ. arasında akdedilmiş olan sözleşme ve Ek Protokol gereğince yapılan işin bu işe ait GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ'NDE görüleceği üzere ön incelemesi yapılmış ve SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş.' ca kurulan BAŞKAN; HASAN DAĞLI, ÜYELER; KAZIM HORZUM ve RECEP UYANDIRAN dan oluşan GEÇİCİ KABUL HEYETİMİZ, Yüklenicinin de hazır olduğu 30/06/2005 tarihinde işyerine giderek yüklenici tarafından yapılan işleri GEÇİCİ KABUL bakımından incelenmiştir.

SONUÇ : GEÇİCİ KABUL bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi heyetimize tevdi edilmiş bulunan söz konusu işin bitim tarihinde 15/06/2005 Olarak itibar edilmek üzere yapılan GEÇİCİ KABUL tutanağında eksik iş olmadığı görülmüştür. İş bu GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI dört nüsha olarak düzenlenmiştir. 30/06/2005

BAŞKAN

Hasan Dağlı (Mimar)

Genel MÜDÜR

İNŞAAT MÜH. MÜT. MAD. SAN. ve TİC. A.Ş.

Feritpaşa Mah. Kerkük Cd. Karabük Sk. 4/A

Tel: 0.332.237 69 51

Melami V.D. No 003 9362-Selçuklu/KONYA

ÜYE

Kazım HORZUM (İnşaat Mühendisi)

Yapım Müdürü

ÜYE

Recep UYANDIRAN (Mimar)

Proje Müdürü

YÜKLENİCİ

KLİTERM MÜH.TES.İNŞ.TUR.SAN.veTİC.LTD.



KLİTERM

MÜHENDİSLİK, KLİMA SİSTEMLERİ, TESİSAT,
İNŞAAT, TURİZM, SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

1145/9 Sk. No: 2 / Kat: 5/501 Yenışehir-İZMİR

Tel. : 0.232.433 08 90 Fax: 0.232.433 08 91

EGE V.D. 564 005 9194

Ali BÜYÜKYILDIZ

Mak. Müh.

Diploma No: 6793/1981

M.M.O. Sicil No : 28961

S.M.M. Tescil No: 3375

GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

İşin Adı

: **SELÇUKLU KULESİ** inşaatındaki ADESE
HİPERMARKET ve ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN Doğal Gazlı Roof-top Paket Klima
Uniteleri(LENNOX marka 360.000 Btu/h x 15 adet) ile
Isıtılması, Havalandırılması ve Soğutulması , Sprinkler Yangın Tesisatı
İşlerinin ,Mevcut Teknik Şartnamelere uygun olarak projelendirilmesi ve
Anahtar Teslimi olarak yapımı -çalışır halde teslim edilmesi.

-ADESE Hipermarket : 14.250m2 kapalı alan,
-İDARİ BÖLÜM : 2.750 m2 kapalı alanlara ait
- DEPO Bölmeleri : 4.150 m2 kapalı alan

İçerik :Komple Mekanik Tesisat (Klima ve Havalandırma Tesisatı , Doğal Gaz İç
Tesisatlarının) Proje ve Taahhüt işlerinin anahtar teslimi olarak yapımı.

Yüklenicinin Ünvanı

: KLİTERM MÜHENDİSLİK Klima Sist.,Tesisat ,İnşaat, Turizm
SAN.veTİC. LTD. ŞTİ.

İşveren

: SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş.

İşin Sözleşme Bedeli

: **235.447.500.000,- TL + KDV**(İkiyüzotuzbeş milyar,
dörtüzyüzkırkyedi milyon , beşyüzbin TL + KDV)

İşe Başlama Tarihi

: **09.08.2003**

Sözleşme Tarihi

: 02. 08. 2003

İş Bitim Tarihi

: **07/09/2003**

Süre Uzatımları

: Yok

Uzatılmış Süreye Göre**İş Bitim Tarihi**

: **07/09/2003**

İşin Bitirildiği Tarih

: **07/09/2003**

SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş. ile Yüklenici KLİTERM MÜHENDİSLİK Klima
Sist.,Tesisat ,İnşaat, Turizm SAN.veTİC. LTD. ŞTİ. Arasında akdedilmiş olan sözleşme ve Ek Protokol
gereğince yapılan işin bu işe ait GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİNDE görüleceği üzere ön incelemesi
yapılmış ve SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş.' ca kurulan BAŞKAN, HASAN DAĞLI, ÜYELER,
KAZIM HORZUM, RECEP UYANDIRAN dan oluşan GEÇİCİ KABUL HEYETİMİZ, Yüklenicinin de hazır
olduğu 30/ 06/ 2004 tarihinde işyerine giderek yüklenici tarafından yapılan işleri GEÇİCİ KABUL
bakımından incelenmiştir.

SONUÇ : GEÇİCİ KABUL bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi heyetimize
tevdii edilmiş bulunan söz konusu işin bitim tarihinde07/09/2003 olarak itibar edilmek üzere yapılan
GEÇİCİ KABUL tutanağında eksik iş yoktur. İş bu GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI dört nüsha olarak
düzenlenmiştir.30 / 06 / 2004

BAŞKAN

Hasan Dağlı (Mimar)
Genel MÜDÜR

İnşaat Müh. Müt. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
FeriTPaşa Mahallesi Karabük Sk. 4/A
Tel: 0.332.237.56.40 (PBX) Fax: 237.69.51
Meram V.B: 749 449 5002-0815/114/KONYA

YÜKLENİCİ

KLİTERM MÜH.TES.İNŞ.TUR.SAN.veTİC.LTD.

ÜYE

Kazım HORZUM (İnşaat Mühendisi)
Yapım Müdürü

ÜYE

Recep UYANDIRAN (Mimar)
Proje Müdürü

Ali BÜYÜKYILDIZ
Mak. Müh.
Diploma No: 6793/1981
M.M.O. Sicil No : 28961
S.M.M. Tesdi No: 3375



KLİTERM

MÜHENDİSLİK, KLİMA SİSTEMLERİ, TESİSAT,
İNŞAAT, TURİZM, SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
1145/9 Sk. No: 4 Kat 5/501 Yenisehir-İZMİR
Tel. : 0.232.433 08 90 Fax: 0.232.433 08 91
EGE V.D. 564 005 9194

Konu :

30.09/2005

İŞ BİTİRME BELGESİ

İşveren : SEHA İNŞAAT MÜH. MÜT. SAN ve TİC. A.Ş.

İşyeri : Feritpaşa Mah. Kerkük Cad. Karabük Sok. No: 4/A
SELÇUKLU / KONYA

İşin adı : **KONYA TİCARET MERKEZİ (KULE SİTE) :**

- Atrium Alanları : 17.500m2 kapalı alan,
- Marka MAĞAZALAR (59 adet) : 15.500 m2 kapalı alan,
- Kültür ve Etkinlik Alanları : 1.600 m2 kapalı alan,
- Fast Food Alanları : 3.250 m2 kapalı alan,
- Sanal Eğlence Merkezi : 800 m2 kapalı alan
- Kapalı Otopark / GARAJ : 1.200 araçlık (37.600m²)

KONYA TİCARET MERKEZİ binalarının ; Komple Mekanik Tesisat (Klima ve Havalandırma Tesisatı , Doğal Gaz İç Tesisatlarının Proje ve Taahhüt işlerinin anahtar teslimi olarak yapımı.

İlgili firma : KLİTERM MÜHENDİSLİK Klima Sist.,Tesisat ,İnşaat, Turizm SAN.
veTİC. LTD. ŞTİ.
1.145/9 Sok. No:2 Eldenler İş Merkezi 5 / 501 Yenişehir / İZMİR

Belgenin ne sıfatla verildiği : İş Bitirme Belgesi

Keşif tutarı : **480.533.000.000,- TL + KDV**(Dört yüzseksen milyar besyüzotuzüç milyonTL)

Sözleşme tarihi : 09. 01. 2004

Geçici kabul tarihi : 30.06.2005

ONAY

Hasan DAĞLI
Genel Müdür
Mimar


seha
İnşaat Müh. Müt. Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Feritpaşa Mah. Kerkük Cd. Karabük Sk. 4/A
Tel: 0.332.237 56 40 (PBX) Fax: 237 69 51
Meram V.B: 700 003 9362-Selçuklu/KONYA