

DOSYA NO : PYMK-318

1. İşin adı : 2062 EDM BİNASI İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA TESİSATI YAPIM İŞLERİ
2. Müteahhidin adı : KLİTERM Ltd. Şti.
3. Sözleşme tarihi : 06/12/2013
4. İhale bedeli : 230.000,00 TL.
5. İş ilavesi (varsa) : -
6. Sözleşmeye göre iş süresi : 80 Takvim Günü
7. Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih : 05/03/2014
8. Süre uzatımı (varsa) :
9. İşin bitirildiği tarih : 05/03/2014

TÜPRAŞ İzmir Rafineri Müdürlüğü ile **KLİTERM Ltd. Şti.** arasında imzalanan sözleşme gereğince yapılan yukarıda yazılı işin geçici kabul kontrolünü yapmak üzere İzmir Rafineri Müdürlüğü'nün 21/03/2014 gün ve 40 sayılı Oluru ile kurulan ve **BAŞKAN: Ergun Binboğa ÜYELER: Rıza Acar, Tolga Avcı, Abdullah Öge, İlker Karadağ, Emrah Yalazı, Ö. Özgür Karapolat, Bahattin Yanar ve Kağan Yavuz'** dan oluşan Heyetimiz, Müteahhit **KLİTERM Ltd. Şti.** hazır olduğu halde 24/03/2014 tarihinde işyerine giderek, Müteahhit tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme, şartname ve projelerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaları bulunmadığı görülmüştür.

SONUÇ: Geçici kabul bakımından tetkiki heyetimize verilen bu işin, yukarıda yazılı kayıtlarla ve 05/03/2014 tarihinden geçerli olmak üzere geçici kabulünün yapılması heyetimizce uygun görülmüş ve İzmir Rafineri Müdürlüğü' nün onayına sunulmak üzere işbu Geçici Kabul Tutanağı 6 (Altı) nüsha olarak tanzim edilmiştir. 24/03/2014

KABUL HEYETİ ÜYELERİNİN ADLARI VE İMZALARI

BAŞKAN : Ergun Binboğa

ÜYE : Rıza Acar

ÜYE : Tolga Avcı

ÜYE : Abdullah Öge

ÜYE : İlker Karadağ

ÜYE : Emrah Yalazi

ÜYE : Ö. Özgür Karapolat

ÜYE : Bahattin Yanar

ÜYE : Kağan Yavuz

MÜTEAHHİT:



Proje ve Yatırımlar Müdürü Y.

ONAY
05/05/2014

Şahin Çalbiyık
Rafineri Müdürü